

## 3-2 고천동 주민센터 건립

- 주민자치센터 기능 활성화 및 지역주민의 기대에 부응한 양질의 행정서비스 제공

### ■ 사업개요

- 위 치 : 의왕시 왕곡동 598번지
- 부지면적 : 1710.1 $m^2$
- 건축규모 : 6,984.56 $m^2$ (지하3층/지상6층)
- 사 업 비 : 12,600백만원
- 사업기간 : 2014. 9월 ~ 2016. 5월

### ■ 추진전략

- 고천동 주민을 위한 고품질의 행정서비스 제공 및 문화복지 프로그램 운영으로 주민의 삶의 질 향상
- 수준 높은 주민자치 인프라 구축
- 주민센터와 공영주차장을 함께 계획하여 주변지역의 부족한 주차공간 문제 해결

### ■ 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자	2014	2015	2015	2015	2016
계	12,600	400	9,753	2,447			
시 비	12,600	400	9,753	2,447			
도 비							
국 비							
민자등							

## ■ 연도별 실행방안

최종목표		고천동 주민센터 준공 (2016. 5월)
연도별	추진계획	비중
2014년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 행정절차 이행 (계약심사 등)</li> <li>○ 공사 발주 (입찰공고 등) : 6월~8월</li> <li>○ 시공 및 감리 계약 : 9월~10월</li> <li>○ 공사 착공 : 10월</li> </ul>	30%
2015년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 추진 (계속)</li> </ul>	60%
2016년	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 공사 준공</li> </ul>	10%

▶ 추진부서 : 회계과 청사시설팀(☎345-2241)